

Reporte: Cuarto Trimestre 2018
 Periodo: 01.10.2018 al 31.12.2018

"j) La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda."

Contrataciones de Obras

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto
No se han suscrito Contratos en el periodo del reporte				

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han suscrito Contratos en el periodo del reporte					

Ampliaciones de plazo de obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Rubro
No se han suscrito Contratos en el periodo del reporte				

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han suscrito Contratos en el periodo del reporte					

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
N° 04	Construcción de la Contraloría Regional Puerto Maldonado	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS (CEDOSAC)	Ing. Oscar Alca Yarasca	03/10/2018	Informe Mensual
N° 05	Construcción de la Contraloría Regional Puerto Maldonado	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS (CEDOSAC)	Ing. Oscar Alca Yarasca	09/10/2018	Informe Mensual
N° 06	Construcción de la Contraloría Regional Puerto Maldonado	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS (CEDOSAC)	Ing. Oscar Alca Yarasca	09/11/2018	Informe Mensual



Reporte: Tercer Trimestre 2018
 Periodo: 01.07.2018 al 30.09.2018
 Referencia: Memorando N° 01140-2018-CG/CCAIP de fecha 07.11.2018

"j) La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda."

Contrataciones de Obras

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto
No se han suscrito Contratos en el periodo del reporte				

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
0036-2017-CGR/BID	Construcción de CORE Tacna	123-2018-CG	19/04/2018	60,538.02	Variación de Costos N° 4
0036-2017-CGR/BID	Construcción de CORE Tacna	123-2018-CG	19/04/2018	42,025.67	Variación de Costos N° 5

Ampliaciones de plazo de obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Rubro
0036-2017-CGR/BID	Construcción de CORE Tacna	Adendda N° 05	06/04/2018	Prorroga de fecha de terminación de obra al 20.abr.2018

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
0036-2017-CGR/BID	Construcción de CORE Tacna	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICA S.A. (SICE)	HOJA INFORMATIVA N° 00075-2018-CG/PRING	24/08/2018	64, 243.67

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
N° 07	Construcción de la Contraloría Regional Tacna	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICA S.A. (SICE)	Ing. Roxana María Rios Carita	04/04/2018	Informe Mensual
N° 08	Construcción de la Contraloría Regional Tacna	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICA S.A. (SICE)	Ing. Roxana María Rios Carita	14/05/2018	Informe Mensual
N° 01	Construcción de la Contraloría Regional Puerto Maldonado	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS (CEDOSAC)	Ing. Oscar Alca Yarasca	16/05/2018	Informe Mensual
N° 02	Construcción de la Contraloría Regional Puerto Maldonado	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS (CEDOSAC)	Ing. Oscar Alca Yarasca	27/06/2018	Informe Mensual
N° 03	Construcción de la Contraloría Regional Puerto Maldonado	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS (CEDOSAC)	Ing. Oscar Alca Yarasca	01/08/2018	Informe Mensual
N° 04	Construcción de la Contraloría Regional Puerto Maldonado	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS (CEDOSAC)	Ing. Oscar Alca Yarasca	03/09/2018	Informe Mensual
N° 05	Construcción de la Contraloría Regional Puerto Maldonado	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS (CEDOSAC)	Ing. Oscar Alca Yarasca	09/10/2018	Informe Mensual
N° 06	Construcción de la Contraloría Regional Puerto Maldonado	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS (CEDOSAC)	Ing. Oscar Alca Yarasca	09/11/2018	Informe Mensual



Reporte: Segundo Trimestre 2018
 Período: 01.04.2018 al 30.06.2018
 Referencia: Memorando N° 00397-2018-CG/CCAIP de fecha 17.Agosto.2018

"j) La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda."

Contrataciones de Obras

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto
No se han suscrito Contratos en el periodo del reporte				

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
0036-2017-CGR/BID	Construcción de CORE Tacna	123-2018-CG	19/04/2018	60,538.02	Variación de Costos N° 4
0036-2017-CGR/BID	Construcción de CORE Tacna	123-2018-CG	19/04/2018	42,025.67	Variación de Costos N° 5

Ampliaciones de plazo de obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Rubro
0036-2017-CGR/BID	Construcción de CORE Tacna	Adendda N° 05	06/04/2018	Prorroga de fecha de terminación de obra al 20.abr.2018

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se ha aprobado liquidación de obra en el periodo del reporte					

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
N° 07	Construcción de la Contraloría Regional Tacna	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE)	Ing. Roxana María Rios Carita	04/04/2018	Informe N° 07
N° 08	Construcción de la Contraloría Regional Tacna	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE)	Ing. Roxana María Rios Carita	14/05/2018	Informe N° 08
N° 01	Construcción de la Contraloría Regional Puerto Maldonado	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS (CEDOSAC)	Ing. Oscar Alca Yarasca	16/05/2018	Informe N° 01
N° 02	Construcción de la Contraloría Regional Puerto Maldonado	CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS (CEDOSAC)	Ing. Oscar Alca Yarasca	27/06/2018	Informe N° 02



Reporte: Primer Trimestre 2018
 Período: 01.01.2018 al 31.03.2018
 Referencia: Memorando N°.00133-2018-CG/COM del 17.Abril.2018.

"La información sobre contrataciones, referidas a los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda."

Contrataciones de Obras

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto
No se ha aprobado en el período del reporte				

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
0036-2017-CGR/BID	Construcción de CORE Tacna	058-2018-CG	14/02/2018	157,755.96	Variación de Costos N° 1 y 2
0036-2017-CGR/BID	Construcción de CORE Tacna	087-2018-CG	15/03/2018	84,457.10	Variación de Costos N° 3

Ampliaciones de plazo de obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Rubro
0036-2017-CGR/BID	Construcción de CORE Tacna	No aplica		Prorroga de fecha de terminación de obra al 22.mar.2018
0036-2017-CGR/BID	Construcción de CORE Tacna	No aplica		Prorroga de fecha de terminación de obra al 08.abr.2018

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se ha aprobado liquidación de obra en el período del reporte					

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
N° 05	Construcción de la Contraloría Regional Tacna	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE)	Ing. Roxana María Ríos Carita	31/01/2018	Informe N° 05
N° 06	Construcción de la Contraloría Regional Tacna	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE)	Ing. Roxana María Ríos Carita	02/03/2018	Informe N° 06

